

リフォーム工事施工報告書

| | | |
|------|------|------|
| 物件名 | | |
| サンプル | | 様 |
| 住所 | | |
| 足場組立 | 施工工程 | 足場解体 |
| / | ~ | / |

施工部位

| | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 足場工事 | <input type="checkbox"/> 屋根塗装工事 |
| <input checked="" type="checkbox"/> シーリング工事 | <input type="checkbox"/> 屋上防水工事 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 補修工事 | <input checked="" type="checkbox"/> ベランダ防水工事 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 外壁塗装工事 | <input checked="" type="checkbox"/> その他1 (門扉塗装) |
| <input type="checkbox"/> 鉄部塗装工事 | <input type="checkbox"/> その他2 () |

株式会社 エムアール
愛知県知事許可（般-27）第57876号
刈谷市築地町3-20-18
代表取締役 澤田昌秀

| 工事状況写真 | 全体 | ※下記の通り工事しました。 |
|--------|--|--|
| 1 |  | <input checked="" type="checkbox"/> 施工前全景 |
| 2 |  | <input checked="" type="checkbox"/> 仮設足場全景 |
| 3 |  | <input checked="" type="checkbox"/> 施工後全景 |

| 工事状況写真 | 全体 | ※下記の通り工事しました。 | | | | | | | | |
|--|-----|---------------|----|--|----|--|------------|--|--|--|
| <p>4</p>  <table border="1" data-bbox="153 595 435 808"> <tr> <td>工事名</td> <td>K様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">新缶</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">2020/12/18</td> </tr> </table> | 工事名 | K様邸 | 工種 | | 新缶 | | 2020/12/18 | | | <input checked="" type="checkbox"/> 材料・施工前（新缶） |
| 工事名 | K様邸 | | | | | | | | | |
| 工種 | | | | | | | | | | |
| 新缶 | | | | | | | | | | |
| 2020/12/18 | | | | | | | | | | |
| <p>5</p>  <table border="1" data-bbox="153 1234 435 1447"> <tr> <td>工事名</td> <td>K様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">空缶</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">2020/12/12</td> </tr> </table> | 工事名 | K様邸 | 工種 | | 空缶 | | 2020/12/12 | | | <input checked="" type="checkbox"/> 材料・施工前（新缶） |
| 工事名 | K様邸 | | | | | | | | | |
| 工種 | | | | | | | | | | |
| 空缶 | | | | | | | | | | |
| 2020/12/12 | | | | | | | | | | |
| <p>6</p>  <table border="1" data-bbox="153 1872 435 2083"> <tr> <td>工事名</td> <td>K様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">新缶</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">2020/12/12</td> </tr> </table> | 工事名 | K様邸 | 工種 | | 新缶 | | 2020/12/12 | | | <input checked="" type="checkbox"/> 材料・施工前（新缶） |
| 工事名 | K様邸 | | | | | | | | | |
| 工種 | | | | | | | | | | |
| 新缶 | | | | | | | | | | |
| 2020/12/12 | | | | | | | | | | |

| 7 | 工事状況写真 | 全体 ※下記の通り工事しました。 | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|-----|----|--|----|--|------------|--|--|
| 7 |  <table border="1" data-bbox="153 600 432 801"> <tr> <td>工事名</td> <td>K様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">新缶</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">2020/12/12</td> </tr> </table> | 工事名 | K様邸 | 工種 | | 新缶 | | 2020/12/12 | | <input checked="" type="checkbox"/> 材料・施工前（新缶） |
| 工事名 | K様邸 | | | | | | | | | |
| 工種 | | | | | | | | | | |
| 新缶 | | | | | | | | | | |
| 2020/12/12 | | | | | | | | | | |
| 8 |  <table border="1" data-bbox="153 1234 432 1442"> <tr> <td>工事名</td> <td>K様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">空缶</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">2020/12/18</td> </tr> </table> | 工事名 | K様邸 | 工種 | | 空缶 | | 2020/12/18 | | <input checked="" type="checkbox"/> 材料・施工後（空缶） |
| 工事名 | K様邸 | | | | | | | | | |
| 工種 | | | | | | | | | | |
| 空缶 | | | | | | | | | | |
| 2020/12/18 | | | | | | | | | | |
| 9 |  <table border="1" data-bbox="153 1872 432 2078"> <tr> <td>工事名</td> <td>K様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">空缶</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">2020/12/18</td> </tr> </table> | 工事名 | K様邸 | 工種 | | 空缶 | | 2020/12/18 | | <input checked="" type="checkbox"/> 材料・施工後（空缶） |
| 工事名 | K様邸 | | | | | | | | | |
| 工種 | | | | | | | | | | |
| 空缶 | | | | | | | | | | |
| 2020/12/18 | | | | | | | | | | |

工事状況写真

全体


※下記の通り工事しました。

10



材料・施工後（空缶）



| | |
|------------|-----|
| 工事名 | K様邸 |
| 工種 | |
| 空缶 | |
| 2020/12/17 | |

| 工事状況写真 | シーリング | ※施工状況 | | | | | | |
|---------|---|-------|-----|------|--|---------|--|---|
| 1 |  <div data-bbox="608 512 1000 804" style="background-color: #008000; color: white; padding: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">工事件名</td> <td>K様邸</td> </tr> <tr> <td>工事場所</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 10px;">施工前</td> </tr> </table> </div> | 工事件名 | K様邸 | 工事場所 | | 施工前 | | <input checked="" type="checkbox"/> 目地 施工前 |
| 工事件名 | K様邸 | | | | | | | |
| 工事場所 | | | | | | | | |
| 施工前 | | | | | | | | |
| 2 |  <div data-bbox="608 1149 1000 1440" style="background-color: #008000; color: white; padding: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">工事件名</td> <td>K様邸</td> </tr> <tr> <td>工事場所</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 10px;">撤去中</td> </tr> </table> </div> | 工事件名 | K様邸 | 工事場所 | | 撤去中 | | <input checked="" type="checkbox"/> 目地 既設シーリング材撤去 |
| 工事件名 | K様邸 | | | | | | | |
| 工事場所 | | | | | | | | |
| 撤去中 | | | | | | | | |
| 3 |  <div data-bbox="608 1785 1000 2076" style="background-color: #008000; color: white; padding: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">工事件名</td> <td>K様邸</td> </tr> <tr> <td>工事場所</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 10px;">プライマー塗布</td> </tr> </table> </div> | 工事件名 | K様邸 | 工事場所 | | プライマー塗布 | | <input checked="" type="checkbox"/> 目地 プライマー塗布 |
| 工事件名 | K様邸 | | | | | | | |
| 工事場所 | | | | | | | | |
| プライマー塗布 | | | | | | | | |

| 工事状況写真 | シーリング | ※施工状況 |
|--------|--|---|
| 4 |  <div data-bbox="608 510 1000 799" style="background-color: #008000; color: white; padding: 5px;"> <p>工事件名 K様邸</p> <p>工事場所</p> <p style="text-align: center;">シール材充填</p> </div> | <input checked="" type="checkbox"/> 目地 充填 材料名 オートンイクシード |
| 5 |  <div data-bbox="608 1144 1000 1435" style="background-color: #008000; color: white; padding: 5px;"> <p>工事件名 K様邸</p> <p>工事場所</p> <p style="text-align: center;">仕上げ中</p> </div> | <input checked="" type="checkbox"/> 目地 ならし |
| 6 |  <div data-bbox="608 1778 1000 2069" style="background-color: #008000; color: white; padding: 5px;"> <p>工事件名 K様邸</p> <p>工事場所</p> <p style="text-align: center;">完了</p> </div> | <input checked="" type="checkbox"/> 目地 施工後 |

| 8 | 工事状況写真 | シーリング | ※施工状況 | | | | | | |
|---------|---|--|-------|-----|------|--|---------|--|--|
| 7 |  | <table border="1"> <tr> <td>工事件名</td> <td>K様邸</td> </tr> <tr> <td>工事場所</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">施工前</td> </tr> </table> | 工事件名 | K様邸 | 工事場所 | | 施工前 | | <input checked="" type="checkbox"/> サッシ廻り 施工前 |
| 工事件名 | K様邸 | | | | | | | | |
| 工事場所 | | | | | | | | | |
| 施工前 | | | | | | | | | |
| 8 |  | <table border="1"> <tr> <td>工事件名</td> <td>K様邸</td> </tr> <tr> <td>工事場所</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">撤去中</td> </tr> </table> | 工事件名 | K様邸 | 工事場所 | | 撤去中 | | <input checked="" type="checkbox"/> サッシ廻り 既設シーリング材撤去 |
| 工事件名 | K様邸 | | | | | | | | |
| 工事場所 | | | | | | | | | |
| 撤去中 | | | | | | | | | |
| 9 |  | <table border="1"> <tr> <td>工事件名</td> <td>K様邸</td> </tr> <tr> <td>工事場所</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">プライマー塗布</td> </tr> </table> | 工事件名 | K様邸 | 工事場所 | | プライマー塗布 | | <input checked="" type="checkbox"/> サッシ廻り プライマー塗布 |
| 工事件名 | K様邸 | | | | | | | | |
| 工事場所 | | | | | | | | | |
| プライマー塗布 | | | | | | | | | |

| 10 | 工事状況写真 | シーリング | ※施工状況 | | | | | | |
|--------|---|---|-------|-----|------|--|--------|--|--|
| |  | <table border="1"> <tr> <td>工事件名</td> <td>K様邸</td> </tr> <tr> <td>工事場所</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">シール材充填</td> </tr> </table> | 工事件名 | K様邸 | 工事場所 | | シール材充填 | | <input checked="" type="checkbox"/> サッシ廻り 充填 材料名 オートンイクシード |
| 工事件名 | K様邸 | | | | | | | | |
| 工事場所 | | | | | | | | | |
| シール材充填 | | | | | | | | | |
| 11 |  | <table border="1"> <tr> <td>工事件名</td> <td>K様邸</td> </tr> <tr> <td>工事場所</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">仕上げ中</td> </tr> </table> | 工事件名 | K様邸 | 工事場所 | | 仕上げ中 | | <input checked="" type="checkbox"/> サッシ廻り ならし |
| 工事件名 | K様邸 | | | | | | | | |
| 工事場所 | | | | | | | | | |
| 仕上げ中 | | | | | | | | | |
| 12 |  | <table border="1"> <tr> <td>工事件名</td> <td>K様邸</td> </tr> <tr> <td>工事場所</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">完了</td> </tr> </table> | 工事件名 | K様邸 | 工事場所 | | 完了 | | <input checked="" type="checkbox"/> サッシ廻り 施工後 |
| 工事件名 | K様邸 | | | | | | | | |
| 工事場所 | | | | | | | | | |
| 完了 | | | | | | | | | |

工事状況写真 洗淨 ※施工状況

1



工事名 K様邸
工種
高压洗淨
2020/12/12


高压洗淨


2



工事名 K様邸
工種
高压洗淨
2020/12/12

高压洗淨

| 工事状況写真 | 【外壁補修】 | ※施工状況 | | | | | | | | |
|---|--------|-------|----|------|---------|--|---------------------------|--|--|--|
| <p>1</p>  <table border="1" data-bbox="151 593 432 801"> <tr> <td>工事名</td> <td>K様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>外壁補修</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">プライマー</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><small>2020/12/14</small></td> </tr> </table> | 工事名 | K様邸 | 工種 | 外壁補修 | プライマー | | <small>2020/12/14</small> | | | <input checked="" type="checkbox"/> プライマー塗布 |
| 工事名 | K様邸 | | | | | | | | | |
| 工種 | 外壁補修 | | | | | | | | | |
| プライマー | | | | | | | | | | |
| <small>2020/12/14</small> | | | | | | | | | | |
| <p>2</p>  <table border="1" data-bbox="151 1227 432 1435"> <tr> <td>工事名</td> <td>K様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>外壁補修</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">コーキング処理</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><small>2020/12/14</small></td> </tr> </table> | 工事名 | K様邸 | 工種 | 外壁補修 | コーキング処理 | | <small>2020/12/14</small> | | | <input checked="" type="checkbox"/> コーキングならし |
| 工事名 | K様邸 | | | | | | | | | |
| 工種 | 外壁補修 | | | | | | | | | |
| コーキング処理 | | | | | | | | | | |
| <small>2020/12/14</small> | | | | | | | | | | |
| <p>3</p>  <table border="1" data-bbox="151 1865 432 2074"> <tr> <td>工事名</td> <td>K様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>外壁補修</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">ビス錆止め</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><small>2020/12/14</small></td> </tr> </table> | 工事名 | K様邸 | 工種 | 外壁補修 | ビス錆止め | | <small>2020/12/14</small> | | | <input checked="" type="checkbox"/> ビス錆止め塗布 |
| 工事名 | K様邸 | | | | | | | | | |
| 工種 | 外壁補修 | | | | | | | | | |
| ビス錆止め | | | | | | | | | | |
| <small>2020/12/14</small> | | | | | | | | | | |

| | 工事状況写真 | 【外壁補修】 | ※施工状況 | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--------|-------|----|------|-------------|--|---------------------------|--|--|---|
| 4 |  <table border="1" data-bbox="153 600 437 810"><tr><td>工事名</td><td>K線邸</td></tr><tr><td>工種</td><td>外壁補修</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: center;">パテ処理</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: right;"><small>2020/12/14</small></td></tr></table> | 工事名 | K線邸 | 工種 | 外壁補修 | パテ処理 | | <small>2020/12/14</small> | | | <input checked="" type="checkbox"/> パテ材処理 |
| 工事名 | K線邸 | | | | | | | | | | |
| 工種 | 外壁補修 | | | | | | | | | | |
| パテ処理 | | | | | | | | | | | |
| <small>2020/12/14</small> | | | | | | | | | | | |


| 工事状況写真 | | 【外壁】 | ※施工状況 | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------|-------|----|----|------------|--|---------------------------|--|--|--|
| 1 |  <table border="1" data-bbox="151 593 438 806"> <tr> <td>工事名</td> <td>K様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>外壁</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">施工前</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><small>2020/12/15</small></td> </tr> </table> | 工事名 | K様邸 | 工種 | 外壁 | 施工前 | | <small>2020/12/15</small> | | | <input checked="" type="checkbox"/> 施工前 |
| 工事名 | K様邸 | | | | | | | | | | |
| 工種 | 外壁 | | | | | | | | | | |
| 施工前 | | | | | | | | | | | |
| <small>2020/12/15</small> | | | | | | | | | | | |
| 2 |  <table border="1" data-bbox="151 1232 438 1444"> <tr> <td>工事名</td> <td>K様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>外壁</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">下塗り</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><small>2020/12/15</small></td> </tr> </table> | 工事名 | K様邸 | 工種 | 外壁 | 下塗り | | <small>2020/12/15</small> | | | <input checked="" type="checkbox"/> 下塗り 塗料名 ダイナミックフィラー |
| 工事名 | K様邸 | | | | | | | | | | |
| 工種 | 外壁 | | | | | | | | | | |
| 下塗り | | | | | | | | | | | |
| <small>2020/12/15</small> | | | | | | | | | | | |
| 3 |  <table border="1" data-bbox="151 1870 438 2083"> <tr> <td>工事名</td> <td>K様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>外壁</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">中塗り</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><small>2020/12/16</small></td> </tr> </table> | 工事名 | K様邸 | 工種 | 外壁 | 中塗り | | <small>2020/12/16</small> | | | <input checked="" type="checkbox"/> 上塗り1回目 塗料名 GAINA |
| 工事名 | K様邸 | | | | | | | | | | |
| 工種 | 外壁 | | | | | | | | | | |
| 中塗り | | | | | | | | | | | |
| <small>2020/12/16</small> | | | | | | | | | | | |

| 工事状況写真 | | 【外壁】 | ※施工状況 | | | | | | | | |
|---------------------------|---|------|-------|----|----|------------|--|---------------------------|--|--|--|
| 4 |  <table border="1" data-bbox="151 593 438 806"> <tr> <td>工事名</td> <td>K様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>外壁</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">上塗り</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><small>2020/12/17</small></td> </tr> </table> | 工事名 | K様邸 | 工種 | 外壁 | 上塗り | | <small>2020/12/17</small> | | | <input checked="" type="checkbox"/> 上塗り2回目 塗料名 GAINA |
| 工事名 | K様邸 | | | | | | | | | | |
| 工種 | 外壁 | | | | | | | | | | |
| 上塗り | | | | | | | | | | | |
| <small>2020/12/17</small> | | | | | | | | | | | |
| 5 |  <table border="1" data-bbox="151 1232 438 1444"> <tr> <td>工事名</td> <td>K様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>外壁</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">施工後</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><small>2020/12/24</small></td> </tr> </table> | 工事名 | K様邸 | 工種 | 外壁 | 施工後 | | <small>2020/12/24</small> | | | <input checked="" type="checkbox"/> 施工後 |
| 工事名 | K様邸 | | | | | | | | | | |
| 工種 | 外壁 | | | | | | | | | | |
| 施工後 | | | | | | | | | | | |
| <small>2020/12/24</small> | | | | | | | | | | | |

| 1 | 工事状況写真 【軒天】 | ※施工状況 |
|---|--|---|
| 1 |  <p>工事前</p> <p>2020/12/15</p> | <input checked="" type="checkbox"/> 施工前 |
| 2 |  <p>下地処理</p> <p>2020/12/15</p> | <input checked="" type="checkbox"/> 下地処理 ケレン作業 |
| 3 |  <p>中塗り</p> <p>2020/12/15</p> | <input checked="" type="checkbox"/> 上塗り1回目 塗料名 セラマイルド |

| | 工事状況写真 | 【軒天】 ※施工状況 | | | | | | | | |
|---------------------------|---|------------|-----|----|----|------------|--|---------------------------|--|---|
| 4 |  <table border="1" data-bbox="145 593 435 808"> <tr> <td>工事名</td> <td>K様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>軒天</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">上塗り</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><small>2020/12/15</small></td> </tr> </table> | 工事名 | K様邸 | 工種 | 軒天 | 上塗り | | <small>2020/12/15</small> | | <input checked="" type="checkbox"/> 上塗り2回目 塗料名 セラマイルド |
| 工事名 | K様邸 | | | | | | | | | |
| 工種 | 軒天 | | | | | | | | | |
| 上塗り | | | | | | | | | | |
| <small>2020/12/15</small> | | | | | | | | | | |
| 5 |  <table border="1" data-bbox="145 1232 435 1444"> <tr> <td>工事名</td> <td>K様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>軒天</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">施工後</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><small>2020/12/24</small></td> </tr> </table> | 工事名 | K様邸 | 工種 | 軒天 | 施工後 | | <small>2020/12/24</small> | | <input checked="" type="checkbox"/> 施工後 |
| 工事名 | K様邸 | | | | | | | | | |
| 工種 | 軒天 | | | | | | | | | |
| 施工後 | | | | | | | | | | |
| <small>2020/12/24</small> | | | | | | | | | | |


| 工事状況写真 | 【鼻隠し】 | ※施工状況 | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------|-----|----|-----|------|--|---------------------------|--|---|
| 1 |  <table border="1" data-bbox="151 593 430 795"> <tr> <td>工事名</td> <td>K様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>鼻隠し</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">施工前</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><small>2020/12/14</small></td> </tr> </table> | 工事名 | K様邸 | 工種 | 鼻隠し | 施工前 | | <small>2020/12/14</small> | | <input checked="" type="checkbox"/> 施工前 |
| 工事名 | K様邸 | | | | | | | | | |
| 工種 | 鼻隠し | | | | | | | | | |
| 施工前 | | | | | | | | | | |
| <small>2020/12/14</small> | | | | | | | | | | |
| 2 |  <table border="1" data-bbox="151 1220 430 1422"> <tr> <td>工事名</td> <td>K様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>鼻隠し</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">下地処理</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><small>2020/12/14</small></td> </tr> </table> | 工事名 | K様邸 | 工種 | 鼻隠し | 下地処理 | | <small>2020/12/14</small> | | <input checked="" type="checkbox"/> 下地処理 ケレン作業 |
| 工事名 | K様邸 | | | | | | | | | |
| 工種 | 鼻隠し | | | | | | | | | |
| 下地処理 | | | | | | | | | | |
| <small>2020/12/14</small> | | | | | | | | | | |
| 3 |  <table border="1" data-bbox="151 1859 430 2060"> <tr> <td>工事名</td> <td>K様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>鼻隠し</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">下塗り</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><small>2020/12/14</small></td> </tr> </table> | 工事名 | K様邸 | 工種 | 鼻隠し | 下塗り | | <small>2020/12/14</small> | | <input checked="" type="checkbox"/> 下塗り 塗料名 エスコ |
| 工事名 | K様邸 | | | | | | | | | |
| 工種 | 鼻隠し | | | | | | | | | |
| 下塗り | | | | | | | | | | |
| <small>2020/12/14</small> | | | | | | | | | | |


| | 工事状況写真 | 【鼻隠し】 ※施工状況 | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-------------|-----|----|-----|------------|--|---------------------------|--|--|
| 4 |  <table border="1" data-bbox="145 595 435 801"> <tr> <td>工事名</td> <td>K様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>鼻隠し</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">中塗り</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><small>2020/12/17</small></td> </tr> </table> | 工事名 | K様邸 | 工種 | 鼻隠し | 中塗り | | <small>2020/12/17</small> | | <input checked="" type="checkbox"/> 上塗り 1回目 塗料名 スーパーセラランマイルド |
| 工事名 | K様邸 | | | | | | | | | |
| 工種 | 鼻隠し | | | | | | | | | |
| 中塗り | | | | | | | | | | |
| <small>2020/12/17</small> | | | | | | | | | | |
| 5 |  <table border="1" data-bbox="145 1234 435 1440"> <tr> <td>工事名</td> <td>K様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>鼻隠し</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">上塗り</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><small>2020/12/18</small></td> </tr> </table> | 工事名 | K様邸 | 工種 | 鼻隠し | 上塗り | | <small>2020/12/18</small> | | <input checked="" type="checkbox"/> 上塗り 2回目 塗料名 スーパーセラランマイルド |
| 工事名 | K様邸 | | | | | | | | | |
| 工種 | 鼻隠し | | | | | | | | | |
| 上塗り | | | | | | | | | | |
| <small>2020/12/18</small> | | | | | | | | | | |
| 6 |  <table border="1" data-bbox="145 1872 435 2078"> <tr> <td>工事名</td> <td>K様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>鼻隠し</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">施工後</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><small>2020/12/24</small></td> </tr> </table> | 工事名 | K様邸 | 工種 | 鼻隠し | 施工後 | | <small>2020/12/24</small> | | <input checked="" type="checkbox"/> 施工後 |
| 工事名 | K様邸 | | | | | | | | | |
| 工種 | 鼻隠し | | | | | | | | | |
| 施工後 | | | | | | | | | | |
| <small>2020/12/24</small> | | | | | | | | | | |

| 1 | 工事状況写真 | 【雨樋】 ※施工状況 |
|---|---|---|
| 1 |  <p>工事名 K様邸 工 種 雨樋</p> <p>施工前</p> <p>2020/12/12</p> | <input checked="" type="checkbox"/> 施工前 |
| 2 |  <p>工事名 K様邸 工 種 雨樋</p> <p>下地処理</p> <p>2020/12/12</p> | <input checked="" type="checkbox"/> 下地処理 ケレン作業 |
| 3 |  <p>工事名 K様邸 工 種 雨樋</p> <p>下塗り</p> <p>2020/12/12</p> | <input checked="" type="checkbox"/> 下塗り（掴み金具） 塗料名 エポキシ樹脂系サビ止め |


| 工事状況写真 | 【雨樋】 | ※施工状況 | | | | | | | | |
|--|------|-------|----|----|------------|--|---------------------------|--|--|---|
| <p>4</p>  <table border="1" data-bbox="151 593 438 806"> <tr> <td>工事名</td> <td>K様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>雨樋</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">中塗り</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><small>2020/12/19</small></td> </tr> </table> | 工事名 | K様邸 | 工種 | 雨樋 | 中塗り | | <small>2020/12/19</small> | | | <p><input checked="" type="checkbox"/> 上塗り 1回目</p> <p>塗料名 スーパーセランマイルド</p> |
| 工事名 | K様邸 | | | | | | | | | |
| 工種 | 雨樋 | | | | | | | | | |
| 中塗り | | | | | | | | | | |
| <small>2020/12/19</small> | | | | | | | | | | |
| <p>5</p>  <table border="1" data-bbox="151 1232 438 1444"> <tr> <td>工事名</td> <td>K様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>雨樋</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">上塗り</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><small>2020/12/19</small></td> </tr> </table> | 工事名 | K様邸 | 工種 | 雨樋 | 上塗り | | <small>2020/12/19</small> | | | <p><input checked="" type="checkbox"/> 上塗り 2回目</p> <p>塗料名 スーパーセランマイルド</p> |
| 工事名 | K様邸 | | | | | | | | | |
| 工種 | 雨樋 | | | | | | | | | |
| 上塗り | | | | | | | | | | |
| <small>2020/12/19</small> | | | | | | | | | | |
| <p>6</p>  <table border="1" data-bbox="151 1870 438 2083"> <tr> <td>工事名</td> <td>K様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>雨樋</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">施工後</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><small>2020/12/24</small></td> </tr> </table> | 工事名 | K様邸 | 工種 | 雨樋 | 施工後 | | <small>2020/12/24</small> | | | <p><input checked="" type="checkbox"/> 施工後</p> |
| 工事名 | K様邸 | | | | | | | | | |
| 工種 | 雨樋 | | | | | | | | | |
| 施工後 | | | | | | | | | | |
| <small>2020/12/24</small> | | | | | | | | | | |

| 1 | 工事状況写真 【屋根水切り】 | ※施工状況 |
|---|--|---|
| 1 |  <div data-bbox="151 593 438 801" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>工事名 K様邸</p> <p>工種 屋根水切り</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">施工前</p> <p style="text-align: right; font-size: 0.8em;">2020/12/12</p> </div> | <input checked="" type="checkbox"/> 施工前 |
| 2 |  <div data-bbox="151 1232 438 1440" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>工事名 K様邸</p> <p>工種 屋根水切り</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">下地処理</p> <p style="text-align: right; font-size: 0.8em;">2020/12/12</p> </div> | <input checked="" type="checkbox"/> 下地処理① ケレン作業 |
| 3 |  <div data-bbox="151 1870 438 2078" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>工事名 K様邸</p> <p>工種 屋根水切り</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">下塗り</p> <p style="text-align: right; font-size: 0.8em;">2020/12/12</p> </div> | <input checked="" type="checkbox"/> 下塗り 塗料名 エポキシ樹脂系サビ止め |



| 工事状況写真 | 【屋根水切り】 | ※施工状況 |
|--------|--|---|
| 4 |  <div data-bbox="153 595 440 797" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>工事名 K様邸</p> <p>工 種 屋根水切り</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">釘頭コーキング</p> <p style="text-align: right; font-size: 0.8em;">2020/12/17</p> </div> | <input checked="" type="checkbox"/> 下地処理② 釘頭コーキング |
| 5 |  <div data-bbox="153 1234 440 1435" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>工事名 K様邸</p> <p>工 種 屋根水切り</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">中塗り</p> <p style="text-align: right; font-size: 0.8em;">2020/12/18</p> </div> | <input checked="" type="checkbox"/> 上塗り 1回目 塗料名 スーパーセランマイルド |
| 6 |  <div data-bbox="153 1872 440 2074" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>工事名 K様邸</p> <p>工 種 屋根水切り</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">上塗り</p> <p style="text-align: right; font-size: 0.8em;">2020/12/18</p> </div> | <input checked="" type="checkbox"/> 上塗り 2回目 塗料名 スーパーセランマイルド |

| 7 | 工事状況写真 【屋根水切り】 | ※施工状況 |
|---|--|---|
| |  <div data-bbox="156 600 432 801" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>工事名 K様邸</p> <p>工種 屋根水切り</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">施工後</p> <p style="text-align: right; font-size: 0.8em;">2020/12/24</p> </div> | <input checked="" type="checkbox"/> 施工後 |

| 工事状況写真 | 【出窓天端】 | ※施工状況 |
|--------|--|---|
| 1 |  <p>工事名 K様邸 工種 出窓天端</p> <p>施工前</p> <p>2020/12/12</p> | <input checked="" type="checkbox"/> 施工前 |
| 2 |  <p>工事名 K様邸 工種 出窓天端</p> <p>下地処理</p> <p>2020/12/12</p> | <input checked="" type="checkbox"/> 下地処理 ケレン作業 |
| 3 |  <p>工事名 K様邸 工種 出窓天端</p> <p>下塗り</p> <p>2020/12/12</p> | <input checked="" type="checkbox"/> 下塗り 塗料名 エポキシ樹脂系サビ止め |

| 工事状況写真 | 【出窓天端】 | ※施工状況 |
|--------|---|--|
| 4 |  <p>工事名 K様邸 工 種 出窓天端</p> <p>中塗り</p> <p><small>2020/12/19</small></p> | <input checked="" type="checkbox"/> 上塗り 1 回目 塗料名 スーパーセランマイルド |
| 5 |  <p>工事名 K様邸 工 種 出窓天端</p> <p>上塗り</p> <p><small>2020/12/19</small></p> | <input checked="" type="checkbox"/> 上塗り 2 回目 塗料名 スーパーセランマイルド |
| 6 |  <p>工事名 K様邸 工 種 出窓天端</p> <p>施工後</p> <p><small>2020/12/24</small></p> | <input checked="" type="checkbox"/> 施工後 |

| 工事状況写真 | 【シャッターBOX】 | ※施工状況 |
|--------|---|--|
| 1 |  <p>工事名 K様邸 工種 シャッターボックス</p> <p>施工前</p> <p><small>2020/12/12</small></p> | <input checked="" type="checkbox"/> 施工前 |
| 2 |  <p>工事名 K様邸 工種 シャッターボックス</p> <p>下地処理</p> <p><small>2020/12/12</small></p> | <input checked="" type="checkbox"/> 下地処理 ケレン作業 |
| 3 |  <p>工事名 K様邸 工種 シャッターボックス</p> <p>下塗り</p> <p><small>2020/12/12</small></p> | <input checked="" type="checkbox"/> 下塗り 塗料名 エスコ |

| 工事状況写真 | 【シャッターBOX】 | ※施工状況 | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-------|-----|----|-----------|------------|--|---------------------------|--|--|
| 4 |  <table border="1" data-bbox="145 595 435 801"> <tr> <td>工事名</td> <td>K様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>シャッターボックス</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">中塗り</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><small>2020/12/18</small></td> </tr> </table> | 工事名 | K様邸 | 工種 | シャッターボックス | 中塗り | | <small>2020/12/18</small> | | <input checked="" type="checkbox"/> 上塗り1回目 塗料名 スーパーセランマイルド |
| 工事名 | K様邸 | | | | | | | | | |
| 工種 | シャッターボックス | | | | | | | | | |
| 中塗り | | | | | | | | | | |
| <small>2020/12/18</small> | | | | | | | | | | |
| 5 |  <table border="1" data-bbox="145 1234 435 1440"> <tr> <td>工事名</td> <td>K様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>シャッターボックス</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">上塗り</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><small>2020/12/18</small></td> </tr> </table> | 工事名 | K様邸 | 工種 | シャッターボックス | 上塗り | | <small>2020/12/18</small> | | <input checked="" type="checkbox"/> 上塗り2回目 塗料名 スーパーセランマイルド |
| 工事名 | K様邸 | | | | | | | | | |
| 工種 | シャッターボックス | | | | | | | | | |
| 上塗り | | | | | | | | | | |
| <small>2020/12/18</small> | | | | | | | | | | |
| 6 |  <table border="1" data-bbox="145 1872 435 2078"> <tr> <td>工事名</td> <td>K様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>シャッターボックス</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">施工後</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><small>2020/12/24</small></td> </tr> </table> | 工事名 | K様邸 | 工種 | シャッターボックス | 施工後 | | <small>2020/12/24</small> | | <input checked="" type="checkbox"/> 施工後 |
| 工事名 | K様邸 | | | | | | | | | |
| 工種 | シャッターボックス | | | | | | | | | |
| 施工後 | | | | | | | | | | |
| <small>2020/12/24</small> | | | | | | | | | | |

| 工事状況写真 | 【幕板】 | ※施工状況 | | | | | | | | |
|--|------|-------|----|----|------|--|---------------------------|--|--|--|
| <p>1</p>  <table border="1" data-bbox="151 593 438 808"> <tr> <td>工事名</td> <td>K様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>幕板</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">施工前</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><small>2020/12/12</small></td> </tr> </table> | 工事名 | K様邸 | 工種 | 幕板 | 施工前 | | <small>2020/12/12</small> | | | <input checked="" type="checkbox"/> ※施工状況 <input checked="" type="checkbox"/> 施工前 |
| 工事名 | K様邸 | | | | | | | | | |
| 工種 | 幕板 | | | | | | | | | |
| 施工前 | | | | | | | | | | |
| <small>2020/12/12</small> | | | | | | | | | | |
| <p>2</p>  <table border="1" data-bbox="151 1232 438 1444"> <tr> <td>工事名</td> <td>K様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>幕板</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">下地処理</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><small>2020/12/12</small></td> </tr> </table> | 工事名 | K様邸 | 工種 | 幕板 | 下地処理 | | <small>2020/12/12</small> | | | <input checked="" type="checkbox"/> 下地処理 ケレン作業 |
| 工事名 | K様邸 | | | | | | | | | |
| 工種 | 幕板 | | | | | | | | | |
| 下地処理 | | | | | | | | | | |
| <small>2020/12/12</small> | | | | | | | | | | |
| <p>3</p>  <table border="1" data-bbox="151 1870 438 2083"> <tr> <td>工事名</td> <td>K様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>幕板</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">下塗り</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><small>2020/12/12</small></td> </tr> </table> | 工事名 | K様邸 | 工種 | 幕板 | 下塗り | | <small>2020/12/12</small> | | | <input checked="" type="checkbox"/> 下塗り 塗料名 浸透形Mシーラー |
| 工事名 | K様邸 | | | | | | | | | |
| 工種 | 幕板 | | | | | | | | | |
| 下塗り | | | | | | | | | | |
| <small>2020/12/12</small> | | | | | | | | | | |

| 4 | 工事状況写真 【幕板】 | ※施工状況 | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------|-----|----|----|------------|--|---------------------------|--|--|
| 4 |  <table border="1" data-bbox="145 593 434 808"> <tr> <td>工事名</td> <td>K様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>幕板</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">中塗り</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><small>2020/12/17</small></td> </tr> </table> | 工事名 | K様邸 | 工種 | 幕板 | 中塗り | | <small>2020/12/17</small> | | <input checked="" type="checkbox"/> 上塗り1回目 塗料名 スーパーセランマイルド |
| 工事名 | K様邸 | | | | | | | | | |
| 工種 | 幕板 | | | | | | | | | |
| 中塗り | | | | | | | | | | |
| <small>2020/12/17</small> | | | | | | | | | | |
| 5 |  <table border="1" data-bbox="145 1232 434 1447"> <tr> <td>工事名</td> <td>K様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>幕板</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">上塗り</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><small>2020/12/18</small></td> </tr> </table> | 工事名 | K様邸 | 工種 | 幕板 | 上塗り | | <small>2020/12/18</small> | | <input checked="" type="checkbox"/> 上塗り2回目 塗料名 スーパーセランマイルド |
| 工事名 | K様邸 | | | | | | | | | |
| 工種 | 幕板 | | | | | | | | | |
| 上塗り | | | | | | | | | | |
| <small>2020/12/18</small> | | | | | | | | | | |
| 6 |  <table border="1" data-bbox="145 1870 434 2083"> <tr> <td>工事名</td> <td>K様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>幕板</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">施工後</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><small>2020/12/24</small></td> </tr> </table> | 工事名 | K様邸 | 工種 | 幕板 | 施工後 | | <small>2020/12/24</small> | | <input checked="" type="checkbox"/> 施工後 |
| 工事名 | K様邸 | | | | | | | | | |
| 工種 | 幕板 | | | | | | | | | |
| 施工後 | | | | | | | | | | |
| <small>2020/12/24</small> | | | | | | | | | | |

| | 工事状況写真 | 【門扉】 ※施工状況 |
|---|---|---|
| 1 |  <p>工事名 K様邸 工種 門扉</p> <p>施工前</p> <p>2020/12/14</p> | <input checked="" type="checkbox"/> 施工前 |
| 2 |  <p>工事名 K様邸 工種 門扉</p> <p>下地処理</p> <p>2020/12/14</p> | <input checked="" type="checkbox"/> 下地処理 ケレン作業 |
| 3 |  <p>工事名 K様邸 工種 門扉</p> <p>下塗り</p> <p>2020/12/14</p> | <input checked="" type="checkbox"/> 下塗り 塗料名 エポマリンGX |

| | 工事状況写真 | 【門扉】 ※施工状況 |
|---|--|--|
| 4 |  | <input checked="" type="checkbox"/> 上塗り1回目 塗料名 スーパーセランマイルド |
| 5 |  | <input checked="" type="checkbox"/> 上塗り2回目 塗料名 スーパーセランマイルド |
| 6 |  | <input checked="" type="checkbox"/> 施工後 |

| 工事状況写真 | 【ベランダ防水】 | ※施工状況 |
|--------|--|---|
| 1 |  <div data-bbox="721 571 997 772" style="background-color: #008000; color: white; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>工事件名 加藤様邸 工事場所 ベランダ 施工前</p> </div> | <input checked="" type="checkbox"/> 施工前 |
| 2 |  <div data-bbox="721 1205 997 1406" style="background-color: #008000; color: white; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>工事件名 加藤様邸 工事場所 ベランダ 洗淨</p> </div> | <input checked="" type="checkbox"/> 下地処理 洗淨 |
| 3 |  <div data-bbox="721 1843 997 2045" style="background-color: #008000; color: white; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>工事件名 加藤様邸 工事場所 ベランダ プライマー</p> </div> | <input checked="" type="checkbox"/> プライマー塗布 材料名 層間プライマー |

| 工事状況写真 | 【ベランダ防水】 | ※施工状況 |
|--------|--|--|
| 4 |  <div data-bbox="715 568 991 775" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>工事件名 加藤様邸</p> <p>工事場所 ベランダ</p> <p style="text-align: center;">増し塗り</p> </div> | <input checked="" type="checkbox"/> ジョイント部補強塗り |
| 5 |  <div data-bbox="715 1211 991 1417" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>工事件名 加藤様邸</p> <p>工事場所 ベランダ</p> <p style="text-align: center;">ウレタン一層目</p> </div> | <input checked="" type="checkbox"/> ウレタンベース1層目 材料名 エバーコート01H |
| 6 |  <div data-bbox="715 1877 991 2083" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>工事件名 加藤様邸</p> <p>工事場所 ベランダ</p> <p style="text-align: center;">ウレタン二層目</p> </div> | <input checked="" type="checkbox"/> ウレタンベース2層目 材料名 エバーコート01H |

| 7 | 工事状況写真 【ベランダ防水】 | ※施工状況 |
|----|---|--|
| 7 |  <div data-bbox="732 607 970 779" style="background-color: #008000; color: white; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>工事件名 加藤様邸 工事場所 ベランダ トップコート塗布</p> </div> | <input checked="" type="checkbox"/> トップコート塗布 材料名 エクセルトップ |
| 8 |  <div data-bbox="732 1245 970 1417" style="background-color: #008000; color: white; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>工事件名 加藤様邸 工事場所 ベランダ 施工後</p> </div> | <input checked="" type="checkbox"/> 施工後 |
| 9 |  <div data-bbox="722 1872 999 2080" style="background-color: #008000; color: white; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>工事件名 加藤様邸 工事場所 使用材料</p> </div> | <input checked="" type="checkbox"/> 材料・施工後（新缶） |
| 10 | | <input checked="" type="checkbox"/> 材料・施工後（空缶） |

工事状況写真

【ベランダ防水】

※施工状況



工事件名 加藤様邸
工事場所 ベランダ
材料使用后



ショールーム：刈谷市築地町3-20-18
電話番号：0120-62-6140

詳しいことをお知りになりたい方はこちらを検索してください！

エムアール

検索

