

# リフォーム工事施工報告書



物件名

サンプル

様邸

住所

サンプル

足場組立

施工工程

足場解体

1 / 6

1 / 7 ~ 1 / 27

1 / 31

## 施工部位

- |   |   |                                       |
|---|---|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 足場工事    | <input checked="" type="checkbox"/> 付帯部塗装工事 | <input type="checkbox"/> その他 1<br>( ) |
| <input checked="" type="checkbox"/> シーリング工事 | <input checked="" type="checkbox"/> 屋根塗装工事  | <input type="checkbox"/> その他 2<br>( ) |
| <input type="checkbox"/> 補修工事               | <input type="checkbox"/> 屋上防水工事             | <input type="checkbox"/> その他 3<br>( ) |
| <input checked="" type="checkbox"/> 外壁塗装工事  | <input type="checkbox"/> ベランダ防水工事           |                                       |



株式会社 **エムアール**

愛知県知事許可（般-3）第69503号  
刈谷市築地町3-20-18  
代表取締役 澤田昌秀

塗装工事状況写真

全体 ※下記の通り工事しました。

1



施工前全景

2



仮設足場全景

3



施工後全景

塗装工事状況写真

全体 ※下記の通り工事しました。

4



工事名	N様邸
工種	材料
<b>新缶</b>	
<small>2022/01/11</small>	

材料・施工前（新缶）

5



工事名	N様邸
工種	材料
<b>新缶</b>	
<small>2022/01/12</small>	

材料・施工前（新缶）

6



工事名	N様邸
工種	材料
<b>空缶</b>	
<small>2022/01/11</small>	

材料・施工後（空缶）

塗装工事状況写真

全体

※下記の通り工事しました。

材料・施工後（空缶）

7




工事名	N様邸
工種	材料
空缶	
2022/01/17	


8



工事名	N様邸
工種	材料
空缶	
2022/01/20	

材料・施工後（空缶）


工事状況写真	【シーリング】	※施工状況
1	 <p>工事件名 N様邸 工事場所</p> <p><b>施工前</b></p>	<input checked="" type="checkbox"/> 目地 施工前
2	 <p>工事件名 N様邸 工事場所</p> <p><b>撤去中</b></p>	<input checked="" type="checkbox"/> 目地 既設シーリング材撤去
3	 <p>工事件名 N様邸 工事場所</p> <p><b>プライマー塗布</b></p>	<input checked="" type="checkbox"/> 目地 プライマー塗布

工事状況写真	【シーリング】	※施工状況
4	 <p>工事件名 N様邸 工事場所</p> <p><b>シーリング材充填</b></p>	<input checked="" type="checkbox"/> 目地 充填  材料名 変成シリコン
5	 <p>工事件名 N様邸 工事場所</p> <p><b>仕上げ中</b></p>	<input checked="" type="checkbox"/> 目地 ならし
6	 <p>工事件名 N様邸 工事場所</p> <p><b>施工後</b></p>	<input checked="" type="checkbox"/> 目地 施工後

7	工事状況写真	【シーリング】 ※施工状況
	 <p>工事件名 N様邸 工事場所</p> <p><b>施工前</b></p>	<input checked="" type="checkbox"/> サッシ廻り 施工前
8	 <p>工事件名 N様邸 工事場所</p> <p><b>撤去中</b></p>	<input checked="" type="checkbox"/> サッシ廻り 既設シーリング材撤去
9	 <p>工事件名 N様邸 工事場所</p> <p><b>プライマー塗布</b></p>	<input checked="" type="checkbox"/> サッシ廻り プライマー塗布


10	工事状況写真	【シーリング】 ※施工状況
	 <p>工事件名 N様邸 工事場所</p> <p><b>シーリング材充填</b></p>	<input checked="" type="checkbox"/> サッシ廻り 充填  材料名 変成シリコン
11	 <p>工事件名 N様邸 工事場所</p> <p><b>仕上げ中</b></p>	<input checked="" type="checkbox"/> サッシ廻り ならし
12	 <p>工事件名 N様邸 工事場所</p> <p><b>施工後</b></p>	<input checked="" type="checkbox"/> サッシ廻り 施工後

	工事状況写真	【高压洗浄】 ※施工状況
1	 <p>工 事 名 N様邸 工 種</p> <p>高压洗浄</p> <p>2022/01/10</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 高压洗浄
2	 <p>工 事 名 N様邸 工 種</p> <p>高压洗浄</p> <p>2022/01/10</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 高压洗浄

1	工事状況写真 <span style="float: right;">【外壁】</span>	※施工状況
1	 <div data-bbox="153 573 450 779" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>工事名 N様邸</p> <p>工種 外壁</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">施工前</p> <p style="text-align: right; font-size: 0.8em;">2022/01/13</p> </div>	<input checked="" type="checkbox"/> 施工前
2	 <div data-bbox="153 1193 450 1400" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>工事名 N様邸</p> <p>工種 外壁</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">膨れ部 下地処理</p> <p style="text-align: right; font-size: 0.8em;">2022/01/12</p> </div>	<input checked="" type="checkbox"/> 下地処理①  浮き塗膜除去
3	 <div data-bbox="153 1814 450 2020" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>工事名 N様邸</p> <p>工種 外壁</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">膨れ部 シーラー</p> <p style="text-align: right; font-size: 0.8em;">2022/01/12</p> </div>	<input checked="" type="checkbox"/> 下地処理②  浮き部 下塗り 塗料名 浸透形Mシーラー

	工事状況写真	【外壁】 ※施工状況								
4	 <table border="1" data-bbox="153 573 451 779"> <tr> <td>工事名</td> <td>N様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>外壁</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>下塗り</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><small>2022/01/13</small></td> </tr> </table>	工事名	N様邸	工種	外壁	<b>下塗り</b>		<small>2022/01/13</small>		<input checked="" type="checkbox"/> 下塗り  塗料名 ダイナミックプラサフ
工事名	N様邸									
工種	外壁									
<b>下塗り</b>										
<small>2022/01/13</small>										
5	 <table border="1" data-bbox="153 1193 451 1400"> <tr> <td>工事名</td> <td>N様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>外壁</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>上塗り1回目</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><small>2022/01/14</small></td> </tr> </table>	工事名	N様邸	工種	外壁	<b>上塗り1回目</b>		<small>2022/01/14</small>		<input checked="" type="checkbox"/> 上塗り1回目  塗料名 ダイナミックトップ
工事名	N様邸									
工種	外壁									
<b>上塗り1回目</b>										
<small>2022/01/14</small>										
6	 <table border="1" data-bbox="153 1814 451 2020"> <tr> <td>工事名</td> <td>N様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>外壁</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>上塗り2回目</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><small>2022/01/15</small></td> </tr> </table>	工事名	N様邸	工種	外壁	<b>上塗り2回目</b>		<small>2022/01/15</small>		<input checked="" type="checkbox"/> 上塗り2回目  塗料名 ダイナミックトップ
工事名	N様邸									
工種	外壁									
<b>上塗り2回目</b>										
<small>2022/01/15</small>										

	工事状況写真	【外壁】	※施工状況
7	 <div data-bbox="151 571 454 784" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>工事名 N様邸</p> <p>工種 外壁</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">施工後</p> <p style="text-align: right; font-size: 0.8em;">2022/01/20</p> </div>		<input checked="" type="checkbox"/> 施工後

工事状況写真	【屋根（カラーベスト）】	※施工状況
1	 <p>工事名 N様邸 工種 屋根</p> <p>施工前</p> <p>2022/01/12</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 施工前
2	 <p>工事名 N様邸 工種 屋根</p> <p>屋根板金 下地処理</p> <p>2022/01/10</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 下地処理① 屋根板金 ケレン作業
3	 <p>工事名 N様邸 工種 屋根</p> <p>屋根板金 下塗り</p> <p>2022/01/10</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 下地処理② 屋根板金 下塗り 塗料名 エポキシ樹脂系錆止め

	工事状況写真	【屋根（カラーベスト）】 ※施工状況								
4	 <table border="1" data-bbox="148 577 448 790"> <tr> <td>工事名</td> <td>N様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>屋根</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">釘頭シール</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">2022/01/12</td> </tr> </table>	工事名	N様邸	工種	屋根	釘頭シール		2022/01/12		<input checked="" type="checkbox"/> 下地処理③ 屋根板金 釘頭コーキング
工事名	N様邸									
工種	屋根									
釘頭シール										
2022/01/12										
5	 <table border="1" data-bbox="148 1193 448 1413"> <tr> <td>工事名</td> <td>N様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>屋根</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">クラック補修</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">2022/01/12</td> </tr> </table>	工事名	N様邸	工種	屋根	クラック補修		2022/01/12		<input checked="" type="checkbox"/> 下地処理④ クラック補修
工事名	N様邸									
工種	屋根									
クラック補修										
2022/01/12										
6	 <table border="1" data-bbox="148 1816 448 2027"> <tr> <td>工事名</td> <td>N様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>屋根</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">下塗り</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">2022/01/12</td> </tr> </table>	工事名	N様邸	工種	屋根	下塗り		2022/01/12		<input checked="" type="checkbox"/> 下塗り 1回目 塗料名 浸透形Mシーラー
工事名	N様邸									
工種	屋根									
下塗り										
2022/01/12										

7	工事状況写真	【屋根（カラーベスト）】 ※施工状況
	 <p>工事名 N様邸 工 種 屋根</p> <p><b>下塗り2回目</b></p> <p>2022/01/12</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 下塗り2回目  塗料名 浸透形Mシーラー
	 <p>工事名 N様邸 工 種 屋根</p> <p><b>タスペーサー 取付け</b></p> <p>2022/01/12</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 下地処理⑤  タスペーサー取付け（北面1階）
	 <p>工事名 N様邸 工 種 屋根</p> <p><b>上塗り1回目</b></p> <p>2022/01/15</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 上塗り1回目  塗料名 ダイナミックルーフ

	工事状況写真	【屋根（カラーベスト）】 ※施工状況
10	 <div data-bbox="148 573 448 790"> <p>工事名 N様邸 工種 屋根</p> <p><b>上塗り2回目</b></p> <p><small>2022/01/15</small></p> </div>	<input checked="" type="checkbox"/> 上塗り2回目  塗料名 ダイナミックルーフ
11	 <div data-bbox="148 1193 448 1411"> <p>工事名 N様邸 工種 屋根</p> <p><b>施工後</b></p> <p><small>2022/01/20</small></p> </div>	<input checked="" type="checkbox"/> 施工後

1	工事状況写真 <span style="float: right;">【軒天】</span>	※施工状況
1	 <div data-bbox="153 577 448 784" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>工事名 N様邸</p> <p>工種 軒天</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>施工前</b></p> <p style="text-align: right; font-size: 0.8em;">2022/01/13</p> </div>	<input checked="" type="checkbox"/> 施工前
2	 <div data-bbox="153 1193 448 1400" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>工事名 N様邸</p> <p>工種 軒天</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>下地処理</b></p> <p style="text-align: right; font-size: 0.8em;">2022/01/13</p> </div>	<input checked="" type="checkbox"/> 下地処理  ケレン作業
3	 <div data-bbox="153 1814 448 2020" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>工事名 N様邸</p> <p>工種 軒天</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>上塗り1回目</b></p> <p style="text-align: right; font-size: 0.8em;">2022/01/13</p> </div>	<input checked="" type="checkbox"/> 上塗り1回目  塗料名 セラマイルド

4	工事状況写真	【軒天】 ※施工状況
	 <div data-bbox="153 573 448 779" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>工事名 N様邸</p> <p>工種 軒天</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>上塗り2回目</b></p> <p style="text-align: right; font-size: 0.8em;">2022/01/13</p> </div>	<input checked="" type="checkbox"/> 上塗り2回目  塗料名 セラマイルド
5	 <div data-bbox="153 1193 448 1400" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>工事名 N様邸</p> <p>工種 軒天</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>施工後</b></p> <p style="text-align: right; font-size: 0.8em;">2022/01/20</p> </div>	<input checked="" type="checkbox"/> 施工後

1	工事状況写真	【軒天換気口】 ※施工状況
	 <p>工事名 N様邸 工種 軒天</p> <p>換気口施工前</p> <p>2022/01/10</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 施工前
	 <p>工事名 N様邸 工種 軒天</p> <p>換気口下地処理</p> <p>2022/01/10</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 下地処理 ケレン作業
	 <p>工事名 N様邸 工種 軒天</p> <p>換気口下塗り</p> <p>2022/01/10</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 下塗り 塗料名 エポキシ樹脂系錆止め

4	工事状況写真	【軒天換気口】 ※施工状況								
	 <p>2022/01/17</p> <table border="1" data-bbox="156 577 451 779"> <tr> <td>工事名</td> <td>N様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>軒天</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">換気口上塗り 1回目</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><small>2022/01/17</small></td> </tr> </table>	工事名	N様邸	工種	軒天	換気口上塗り 1回目		<small>2022/01/17</small>		<input checked="" type="checkbox"/> 上塗り1回目  塗料名 セラMシリコン
工事名	N様邸									
工種	軒天									
換気口上塗り 1回目										
<small>2022/01/17</small>										
	 <p>2022/01/17</p> <table border="1" data-bbox="156 1193 451 1395"> <tr> <td>工事名</td> <td>N様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>軒天</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">換気口上塗り 2回目</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><small>2022/01/17</small></td> </tr> </table>	工事名	N様邸	工種	軒天	換気口上塗り 2回目		<small>2022/01/17</small>		<input checked="" type="checkbox"/> 上塗り2回目  塗料名 セラMシリコン
工事名	N様邸									
工種	軒天									
換気口上塗り 2回目										
<small>2022/01/17</small>										
	 <p>2022/01/20</p> <table border="1" data-bbox="156 1814 451 2016"> <tr> <td>工事名</td> <td>N様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>軒天</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">換気口施工後</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><small>2022/01/20</small></td> </tr> </table>	工事名	N様邸	工種	軒天	換気口施工後		<small>2022/01/20</small>		<input checked="" type="checkbox"/> 施工後
工事名	N様邸									
工種	軒天									
換気口施工後										
<small>2022/01/20</small>										

1	工事状況写真	【雨樋】 ※施工状況
	 <p>工事名 N様邸 工種 雨樋</p> <p>施工前</p> <p>2022/01/10</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 施工前
	 <p>工事名 N様邸 工種 雨樋</p> <p>下地処理</p> <p>2022/01/10</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 下地処理 ケレン作業
	 <p>工事名 N様邸 工種 雨樋</p> <p>下塗り</p> <p>2022/01/10</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 下塗り（掴み金物） 塗料名 エポキシ樹脂系錆止め

	工事状況写真	【雨樋】	※施工状況								
4	 <table border="1" data-bbox="153 573 448 779"> <tr> <td>工事名</td> <td>N様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>雨樋</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>上塗り1回目</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><small>2022/01/19</small></td> </tr> </table>	工事名	N様邸	工種	雨樋	<b>上塗り1回目</b>		<small>2022/01/19</small>			<input checked="" type="checkbox"/> 上塗り1回目  塗料名 セラMシリコン
工事名	N様邸										
工種	雨樋										
<b>上塗り1回目</b>											
<small>2022/01/19</small>											
5	 <table border="1" data-bbox="153 1193 448 1400"> <tr> <td>工事名</td> <td>N様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>雨樋</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>上塗り2回目</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><small>2022/01/20</small></td> </tr> </table>	工事名	N様邸	工種	雨樋	<b>上塗り2回目</b>		<small>2022/01/20</small>			<input checked="" type="checkbox"/> 上塗り2回目  塗料名 セラMシリコン
工事名	N様邸										
工種	雨樋										
<b>上塗り2回目</b>											
<small>2022/01/20</small>											
6	 <table border="1" data-bbox="153 1814 448 2020"> <tr> <td>工事名</td> <td>N様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>雨樋</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>施工後</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><small>2022/01/20</small></td> </tr> </table>	工事名	N様邸	工種	雨樋	<b>施工後</b>		<small>2022/01/20</small>			<input checked="" type="checkbox"/> 施工後
工事名	N様邸										
工種	雨樋										
<b>施工後</b>											
<small>2022/01/20</small>											

1	工事状況写真 <span style="float: right;">【鼻隠し】</span>	※施工状況								
1	 <table border="1" data-bbox="153 577 451 784"> <tr> <td>工事名</td> <td>N様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>鼻隠し</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>施工前</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><small>2022/01/12</small></td> </tr> </table>	工事名	N様邸	工種	鼻隠し	<b>施工前</b>		<small>2022/01/12</small>		<input checked="" type="checkbox"/> 施工前
工事名	N様邸									
工種	鼻隠し									
<b>施工前</b>										
<small>2022/01/12</small>										
2	 <table border="1" data-bbox="153 1196 451 1402"> <tr> <td>工事名</td> <td>N様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>鼻隠し</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>下地処理</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><small>2022/01/12</small></td> </tr> </table>	工事名	N様邸	工種	鼻隠し	<b>下地処理</b>		<small>2022/01/12</small>		<input checked="" type="checkbox"/> 下地処理 ケレン作業
工事名	N様邸									
工種	鼻隠し									
<b>下地処理</b>										
<small>2022/01/12</small>										
3	 <table border="1" data-bbox="153 1816 451 2022"> <tr> <td>工事名</td> <td>N様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>鼻隠し</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>下塗り</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><small>2022/01/12</small></td> </tr> </table>	工事名	N様邸	工種	鼻隠し	<b>下塗り</b>		<small>2022/01/12</small>		<input checked="" type="checkbox"/> 下塗り 塗料名 浸透形Mシーラー
工事名	N様邸									
工種	鼻隠し									
<b>下塗り</b>										
<small>2022/01/12</small>										

	工事状況写真	【鼻隠し】	※施工状況								
4	 <table border="1" data-bbox="151 571 454 784"> <tr> <td>工事名</td> <td>N様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>鼻隠し</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>上塗り1回目</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><small>2022/01/15</small></td> </tr> </table>	工事名	N様邸	工種	鼻隠し	<b>上塗り1回目</b>		<small>2022/01/15</small>			<input checked="" type="checkbox"/> 上塗り1回目  塗料名 セラMシリコン
工事名	N様邸										
工種	鼻隠し										
<b>上塗り1回目</b>											
<small>2022/01/15</small>											
5	 <table border="1" data-bbox="151 1198 454 1411"> <tr> <td>工事名</td> <td>N様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>鼻隠し</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>上塗り2回目</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><small>2022/01/15</small></td> </tr> </table>	工事名	N様邸	工種	鼻隠し	<b>上塗り2回目</b>		<small>2022/01/15</small>			<input checked="" type="checkbox"/> 上塗り2回目  塗料名 セラMシリコン
工事名	N様邸										
工種	鼻隠し										
<b>上塗り2回目</b>											
<small>2022/01/15</small>											
6	 <table border="1" data-bbox="151 1814 454 2027"> <tr> <td>工事名</td> <td>N様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>鼻隠し</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>施工後</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><small>2022/01/20</small></td> </tr> </table>	工事名	N様邸	工種	鼻隠し	<b>施工後</b>		<small>2022/01/20</small>			<input checked="" type="checkbox"/> 施工後
工事名	N様邸										
工種	鼻隠し										
<b>施工後</b>											
<small>2022/01/20</small>											

工事状況写真	【シャッターボックス】	※施工状況								
1	 <table border="1" data-bbox="153 577 451 784"> <tr> <td>工事名</td> <td>N様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>シャッターボックス</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>施工前</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><small>2022/01/11</small></td> </tr> </table>	工事名	N様邸	工種	シャッターボックス	<b>施工前</b>		<small>2022/01/11</small>		<input checked="" type="checkbox"/> 施工前
工事名	N様邸									
工種	シャッターボックス									
<b>施工前</b>										
<small>2022/01/11</small>										
2	 <table border="1" data-bbox="153 1193 451 1400"> <tr> <td>工事名</td> <td>N様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>シャッターボックス</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>下地処理</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><small>2022/01/11</small></td> </tr> </table>	工事名	N様邸	工種	シャッターボックス	<b>下地処理</b>		<small>2022/01/11</small>		<input checked="" type="checkbox"/> 下地処理  ケレン作業
工事名	N様邸									
工種	シャッターボックス									
<b>下地処理</b>										
<small>2022/01/11</small>										
3	 <table border="1" data-bbox="153 1814 451 2020"> <tr> <td>工事名</td> <td>N様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>シャッターボックス</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>下塗り</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><small>2022/01/11</small></td> </tr> </table>	工事名	N様邸	工種	シャッターボックス	<b>下塗り</b>		<small>2022/01/11</small>		<input checked="" type="checkbox"/> 下塗り  塗料名 エスコ
工事名	N様邸									
工種	シャッターボックス									
<b>下塗り</b>										
<small>2022/01/11</small>										

工事状況写真	【シャッターボックス】	※施工状況								
4	 <table border="1" data-bbox="156 577 451 779"> <tr> <td>工事名</td> <td>N様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>シャッターボックス</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>上塗り1回目</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><small>2022/01/20</small></td> </tr> </table>	工事名	N様邸	工種	シャッターボックス	<b>上塗り1回目</b>		<small>2022/01/20</small>		<input checked="" type="checkbox"/> 上塗り1回目  塗料名 セラMシリコン
工事名	N様邸									
工種	シャッターボックス									
<b>上塗り1回目</b>										
<small>2022/01/20</small>										
5	 <table border="1" data-bbox="156 1193 451 1395"> <tr> <td>工事名</td> <td>N様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>シャッターボックス</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>上塗り2回目</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><small>2022/01/20</small></td> </tr> </table>	工事名	N様邸	工種	シャッターボックス	<b>上塗り2回目</b>		<small>2022/01/20</small>		<input checked="" type="checkbox"/> 上塗り2回目  塗料名 セラMシリコン
工事名	N様邸									
工種	シャッターボックス									
<b>上塗り2回目</b>										
<small>2022/01/20</small>										
6	 <table border="1" data-bbox="156 1814 451 2016"> <tr> <td>工事名</td> <td>N様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>シャッターボックス</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>施工後</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><small>2022/01/20</small></td> </tr> </table>	工事名	N様邸	工種	シャッターボックス	<b>施工後</b>		<small>2022/01/20</small>		<input checked="" type="checkbox"/> 施工後
工事名	N様邸									
工種	シャッターボックス									
<b>施工後</b>										
<small>2022/01/20</small>										

1	工事状況写真	【シャッター】 ※施工状況								
	 <p>2022/01/17</p> <table border="1" data-bbox="153 577 448 786"> <tr> <td>工事名</td> <td>N様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>シャッター</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">施工前</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><small>2022/01/17</small></td> </tr> </table>	工事名	N様邸	工種	シャッター	施工前		<small>2022/01/17</small>		<input checked="" type="checkbox"/> 施工前
工事名	N様邸									
工種	シャッター									
施工前										
<small>2022/01/17</small>										
2	 <p>2022/01/17</p> <table border="1" data-bbox="153 1196 448 1406"> <tr> <td>工事名</td> <td>N様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>シャッター</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">下地処理</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><small>2022/01/17</small></td> </tr> </table>	工事名	N様邸	工種	シャッター	下地処理		<small>2022/01/17</small>		<input checked="" type="checkbox"/> 下地処理 ケレン作業
工事名	N様邸									
工種	シャッター									
下地処理										
<small>2022/01/17</small>										
3	 <p>2022/01/17</p> <table border="1" data-bbox="153 1816 448 2027"> <tr> <td>工事名</td> <td>N様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>シャッター</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">下塗り</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><small>2022/01/17</small></td> </tr> </table>	工事名	N様邸	工種	シャッター	下塗り		<small>2022/01/17</small>		<input checked="" type="checkbox"/> 下塗り 塗料名 エポキシ樹脂系錆止め
工事名	N様邸									
工種	シャッター									
下塗り										
<small>2022/01/17</small>										

工事状況写真	【シャッター】	※施工状況								
4	 <table border="1" data-bbox="153 577 448 779"> <tr> <td>工事名</td> <td>N様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>シャッター</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>上塗り1回目</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><small>2022/01/17</small></td> </tr> </table>	工事名	N様邸	工種	シャッター	<b>上塗り1回目</b>		<small>2022/01/17</small>		<input checked="" type="checkbox"/> 上塗り1回目  塗料名 セラMシリコン
工事名	N様邸									
工種	シャッター									
<b>上塗り1回目</b>										
<small>2022/01/17</small>										
5	 <table border="1" data-bbox="153 1193 448 1395"> <tr> <td>工事名</td> <td>N様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>シャッター</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>上塗り2回目</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><small>2022/01/17</small></td> </tr> </table>	工事名	N様邸	工種	シャッター	<b>上塗り2回目</b>		<small>2022/01/17</small>		<input checked="" type="checkbox"/> 上塗り2回目  塗料名 セラMシリコン
工事名	N様邸									
工種	シャッター									
<b>上塗り2回目</b>										
<small>2022/01/17</small>										
6	 <table border="1" data-bbox="153 1814 448 2016"> <tr> <td>工事名</td> <td>N様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>シャッター</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>施工後</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><small>2022/01/20</small></td> </tr> </table>	工事名	N様邸	工種	シャッター	<b>施工後</b>		<small>2022/01/20</small>		<input checked="" type="checkbox"/> 施工後
工事名	N様邸									
工種	シャッター									
<b>施工後</b>										
<small>2022/01/20</small>										

1	工事状況写真	【土台水切り】 ※施工状況								
	 <table border="1" data-bbox="153 577 448 779"> <tr> <td>工事名</td> <td>N様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>土台水切り</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>施工前</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><small>2022/01/11</small></td> </tr> </table>	工事名	N様邸	工種	土台水切り	<b>施工前</b>		<small>2022/01/11</small>		<input checked="" type="checkbox"/> 施工前
工事名	N様邸									
工種	土台水切り									
<b>施工前</b>										
<small>2022/01/11</small>										
	 <table border="1" data-bbox="153 1193 448 1395"> <tr> <td>工事名</td> <td>N様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>土台水切り</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>下地処理</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><small>2022/01/11</small></td> </tr> </table>	工事名	N様邸	工種	土台水切り	<b>下地処理</b>		<small>2022/01/11</small>		<input checked="" type="checkbox"/> 下地処理  ケレン作業
工事名	N様邸									
工種	土台水切り									
<b>下地処理</b>										
<small>2022/01/11</small>										
	 <table border="1" data-bbox="153 1814 448 2016"> <tr> <td>工事名</td> <td>N様邸</td> </tr> <tr> <td>工種</td> <td>土台水切り</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>下塗り</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><small>2022/01/11</small></td> </tr> </table>	工事名	N様邸	工種	土台水切り	<b>下塗り</b>		<small>2022/01/11</small>		<input checked="" type="checkbox"/> 下塗り  塗料名 エポキシ樹脂系錆止め
工事名	N様邸									
工種	土台水切り									
<b>下塗り</b>										
<small>2022/01/11</small>										

工事状況写真	【土台水切り】	※施工状況
4	 <div data-bbox="148 573 448 790" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>工事名 N様邸</p> <p>工 種 土台水切り</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>上塗り1回目</b></p> <p style="text-align: right; font-size: 0.8em;">2022/01/14</p> </div>	<input checked="" type="checkbox"/> 上塗り1回目  塗料名 セラMシリコン
5	 <div data-bbox="148 1193 448 1411" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>工事名 N様邸</p> <p>工 種 土台水切り</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>上塗り2回目</b></p> <p style="text-align: right; font-size: 0.8em;">2022/01/15</p> </div>	<input checked="" type="checkbox"/> 上塗り2回目  塗料名 セラMシリコン
6	 <div data-bbox="148 1814 448 2027" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>工事名 N様邸</p> <p>工 種 土台水切り</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>施工後</b></p> <p style="text-align: right; font-size: 0.8em;">2022/01/20</p> </div>	<input checked="" type="checkbox"/> 施工後